Implantar, medir y ampliar

Fortop · implantación, sostenibilidad y barreras

Calendario orientativo

ETAPAS DESDE EL ARRANQUE DEL PILOTO

Implantación por etapas

AVANZAR SEGÚN RESULTADOS

AHORA
Vertical de repositorios probado

SEMANAS 2–4
Pilotos HTTPS y ajuste de cuotas

SEMANAS 5–8
Despliegue público, cobro y operación

SEMANAS 9–12
Validar y prototipar marca

Calidad y control

BASE ACTUAL + TAREAS DE PRODUCCIÓN

- Permisos por repositorio y credenciales protegidas.
- Evidencia y validación del cambio.
- PR revisable; decisión final del equipo.
- Producción: copias y alertas.

Sostenibilidad

OBJETIVOS DE OPERACIÓN

Económica
Cuotas y margen por cuenta

Operativa
Colas, trazabilidad y límites

Ambiental
Acotar lecturas, tokens y reintentos

Humana
Cambios explicables y revisables

Barreras técnicas

RIESGO → RESPUESTA

Acceso a código privado
Permisos mínimos y transparencia.

Errores de IA
Evidencia, validación y revisión por PR.

Dependencia de proveedores
Integraciones acotadas y límites de uso.

Barreras comerciales

RIESGO → RESPUESTA

Retorno poco claro
Medir tiempo y cambios aceptados.

Competencia e inercia
Pilotos en el flujo GitHub existente.

Expectativas de ranking
Explicar alcance y evitar garantías.

Validación del piloto

UTILIDAD + VIABILIDAD

- Tiempo desde inicio hasta PR.
- Correcciones aceptadas y rechazadas.
- Coste por ejecución y por cuenta.
- Conversión a pago y continuidad.